

Geacht bewonersoverleg,

Hierbij een korte stand van zaken met betrekking tot de opknopbeurt van de Leeuwerik.

De afgelopen vijf maanden:

- de afgelopen 5 maanden zijn bewoners in werkgroepen zeer actief bezig geweest om allerlei geuite wensen uit te werken in concrete plannen;
- daarbij is door hen al kritisch en realistisch gekeken omdat bekend is dat we het met een vaststaand budget zullen moeten doen;
- wensen waarvoor te weinig draagvlak was, of die technisch of wettelijk niet uitvoerbaar waren zijn tussentijds al afgevallen;
- ook wensen, als het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen, terwijl bestaande parkeerplaatsen op korte afstand leegstaan, zijn in goed overleg afgevallen;
- de werkgroepen hebben zelf ook draagvlak getoetst bij omwonenden;
- er is zoveel mogelijk maatwerk geleverd; waar nodig heeft de gemeente knopen doorgehakt;
- de afgelopen twee weken zijn delegaties van de drie werkgroepen nog bij ons langs geweest om de puntjes op de “ i “ te zetten en de lijst voor hun buurt nog één keer goed door te spreken. De werkgroepen zijn nog steeds enthousiast over het proces en hebben vertrouwen in de goede afloop.

De komende periode tot de zomervakantie:

- om te kijken of we de vertaalslag van wensen naar uitvoering goed hebben gemaakt (ook voor de andere bewoners), organiseren wij een inloopavond op 24 mei. Bewoners kunnen dan binnenlopen op het gemeentehuis om de plannen op detailtekeningen in te zien. Hiervoor worden bewoners via brief uitgenodigd;
- ook zal er in mei nog een nieuwsbrief verschijnen, voorafgaand aan de inloopavond.
- vanmiddag, 21 april, vindt er nog een afstemmingsoverleg plaats met de drie werkgroepen over wijkoverstijgende zaken en over de organisatie van de inloopavond. Een delegatie van de werkgroepen zal tijdens die inloopavond aanwezig zijn om de plannen toe te kunnen lichten.
- na de inloopavond gaan alle plannen, vergezeld van een voorstel naar het college van B en W. Hoewel het nagenoeg zeker is dat de budgetten net dekkend zijn voor de plannen, kan het nog zijn dat B en W nog keuzes maakt of erin schraapt. Uiteindelijk dient B en W natuurlijk de goedkeuring eraan te geven.

Na goedkeuring van de plannen door B en W:

- nadat B en W de plannen heeft goedgekeurd, moet het werk worden aanbesteed. Dat aanbestedingstraject moeten wij eerst doorlopen, voordat we tot uitvoering kunnen overgaan. Uitvoering zal starten in 2011 en doorlopen in 2012.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Monique Machielse

Gemeente Best | afd. Regie en Ontwikkeling | vakgroep Integrale Wijkontwikkeling